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Montering av täcklister = 
dörrfoder och smyglist 

NSM.214

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten (1-2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29  - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300  - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment:  Montering av täcklister

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 50 500 Använd transport- och 
lyfthjälpmedel

Oordning på arbetsplats, = 
Vricknings- eller fallskador

3 70 210 Regelbunden städning

Sågning och borrning 0,5 100 50

http://www.ByggAi.se
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Grundutrustning:
□

 

Måttband eller tumstock 
□

 

Markeringspenna
□

 

Hammare
□

 

Cirkelsåg
□

 

Slagborrmaskin vid betongvägg
□

 

Bänk/bordsåg, geringssåg
□

 

Sandpapper
□

 

Dammsugare
□

 

Sopsäck

Material:
□

 

Täcklist
□

 

Spik
□

 

Spikplugg (eventuellt)

Utrustning och maskiner
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Lossning och intransport
En ej ovanlig syn – platschef och en arbetsledare
Bär in sockel och list innan det börjar regna.

Listerna tar en del plats och skall förvaras torrt.

Tolerans-
kapade lister

Leverans

http://www.ByggAi.se
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum 
Signatur

Avvikelse/åtgärd 
Godk./ej

1 Montering, fästelement

2 Skarvning, liständar

3 Märken efter montering

4

5

6

7

8

http://www.ByggAi.se
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• fästa täcklister enligt anvisningar i beskrivning 
• anpassa fästdon efter underlag och täcklist
• putsa skarvar, hörn etc och förborra om så erfordras
• inte montera skadade täckliste
• list smalare än 55 mm spikas c/c 400 mm och med bredd > 55 mm 

spikas i dubbla rader med c/c 600 mm 

http://www.ByggAi.se
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Uppmätning
Överliggarna kapas och monteras.
Därefter ritas var de stående 
listerna skall kapas genom att 
de hålls på plats mot överliggarna.
Listerna är tolerans-kapade för 
minimering av spill.

Ordning och reda
För att minimera springet 
mäts ett antal lister upp och 
kapas till samtidigt.
Det kräver en viss systematik.

Listning

http://www.ByggAi.se
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Kapning
Listerna läggs samman utan 
att blandas ihop och 
geras/snedkapas.

Se till att spån sugs upp 
och att spillbitarna
direkt hamnar i säckar.

Listning

http://www.ByggAi.se
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Listning

Montering
Spikning med spikpistol
och/eller med hammare
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Listning

Färdig list
Ovan dörrar…

…och anslutning mot tröskel.

http://www.ByggAi.se
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