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Forutsattningar

Forarbete >

Genomforande

Denna arbetsinstruktion ar utformad for att anvandas vid detaljplanering och arbetsberedning pa bygg- och anlaggningsprojekt.
Med val genomarbetade planering uppnas god personsakerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras emart och

kostnadseffektivt. Nasta
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Forutsattningar 1(3)
Forklaring

FOr projekt som stracker sig dver en vinter bér entreprenéren tianka pa att:

1. Ta hansyn tas till vintern = kyla, morker, nederbord, blast etc vid planlaggningen av
arbetsplatscisposition. Hansyn tas till bl a:
« Gangvagar - sa korta som mojligt
* Transportvagar
» Materialupplag
» Skydd av arbete och egendom m m
« Stallningar — Med skydd for nederbord och blast?
 Arbetarskyddsanordningar

2. Beakta extra atgarder for t ex:
* Transporter
« Uppvarmning och uttorkning sa att byggnaden inte skadas av kyla
» Skotsel av permanent varmeanlaggning
» Snorojning och halkbekdmpning
» SnOrojning for sidoentreprendr
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Forutsattningar 2(3)
Personsakerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Vinterarbeten

Risk=
Arbetsmoment & Problem S K | S*K |Atgard
Isgator pa arbetsplats = Vrick/fall- 10 | 15 | 150 | Regelbunden skottning och
skador sandning
Beddmning av sannolikhet Beddmning av konsekvens
Sannolikhet =S S=0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 ar) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S=1  Osannolik (1 ggr/10 ar) K=1 Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning)
Risk =S *K S=3 Lagsannolikhet (1 ggr/3 ar) K=5 Liten (3 - 7 dgr sjukskrivning)
S=10 Relativt sannolik (1 ggr/ar) K=15 Ké&nnbar 8-29 -"-)
S=30 Sannolik (1 ggr/méan) K=70 Allvarlig (30-299 -”-)

K=500 M. allvarlig (>300 -”-)
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Forutsattningar 3(3)
Personsakerhet — Skyddsutrustning
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Bilder ur Arbetsmiljoverkets broschyr Sakrare bygg- och anlaggningsarbete

Skydd mot vader och vind § 64

Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot vader
och vind m.m. som kan inverka menligt pa deras hélsa och
sakerhet. Det kan gélla hard blast, stark varme eller kyla,
kraftigt eller underkylt regn eller kraftigt snéfall. En bra
atgard ar intackning av arbetsplatsen med vaderskydd.

Det ar viktigt att skyddet ar tillrackligt kraftigt dimensionerat
och forankrat mot de sn6- och vindlaster det kan utsattas
for.

Aven langvarig eller intensiv exponering for solljus kan vara
farlig. Tank ocksa pa risken for blixtnedslag.

Personlig skyddsutrustning 8§71

Skyddshjalm och skyddsskor ska anvandas om det inte ar
uppenbart obehovligt. Annan personlig skyddsutrustning
t.ex. 6gonskydd, horselskydd och handskar ska anvandas
nar det behovs.

www.ByggAi.se

Intdckning med vaderskydd.
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FOral’bete 1(2) yggade mant arpetsplatsen Interrorperedelser ( )

Utrustning och maskiner

Utrustning:

o Traktor Varmemattor, tillsatsvarme dar det 6nskas
o Sndslunga

o Tjaltiningsaggregat
o Varmetunnel

o Elvarmematta

o HOgtrycksangpanna
o Anggenerator

o Avfuktningsaggregat
o Varmluftsaggregat

o Stralningsvarmare

o Varmekabel i betong
o Varmemattor

Material:

o Presenningar

o Overbyggnader for vaderskydd
o Tackmattor som frostskydd

o El, olja eller gasol

o Tillsatsmedel

o Varmbetong, hetbetong

o Formisolering
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Forarbete 2¢2)

Leverans

Innan markarbeten startar bor féljande kontrolleras:

« Jordmaterialets tjalfarlighetsgrad innan schaktning paborijas.

 Grundvattenytans niva i férhallande till grundlaggningsnivan. Hog grundvattenniva i
tjalfarlig jord okar risken for tjallyft.

» Vag av schaktbotten och kontrollera att terrassytorna ar tjalfria efter schakten och fore
fore formsattning och betonggjutning.

» Skydda terrassytorna mot frost och nederbdrd med tackmattor vid behov.

Vaderprognoser
» Kontakt med SMHI och se Sveriges Byggindustriers cirkul&r

Upphandlingar
« Vid upphandling: Krav av leverantorerna att leveranser skall vara fria fran sno och is.
Sno6 och issmaltning fran ej rengjorda element kan orsaka skador pa material m m

Kontrollera leverantérerna av vinterutrustning for att sdkra snabba leveranser t ex:
* Presenningar

 Vaderskydd, fasadintackningar

« Varmluftsaggregat, varme genom infraréd stralning

» Varmekablar inkl kunskap om dem

» Tackmattor, elvdrmemattor
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Egenkontroll 1(1)

Mall och instruktion

Nr | Kontrollpunkt Metod eller | Frekvens | Resultat | Datum Avvikelse/atgard
betr. vinterforberedelser utrustning Signatur | Godk./ej

1 Kraven i kontraktet

2 Erforderliga vinter- vagar och
upplag

3 Krav pa leverantérer om sno och
isfria material

4 | Forhallandet for anstallda pa
arbetsplatsen betr klimatatgarder

5 ‘Alerta’ leverantorer av klimat-
material

6 Ansvar for tdckning av schakt-
botten
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Genomfbrande 1(3)

VinterfOorberedelser

Snorojning

. Traktor

. Sndslunga
. Redskap

. Snoupplag eller borttransport av sno
. Sandning eller salt
. Ovrigt

Uppvéarmning

. El, olja eller gasoldrivna varmluftsaggregat
. El eller gasoldrivna stralningsvarmare

. Varmekabel i betong

. El-varma av gjutformar

. Ovwrigt

Belysning

. Belysningsstolpar

. Kabeldragningar i stolpar, i ror i mark etc

. Kopplingsskap

. Ovrigt
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Genomfbrande 2(3)

VinterfOorberedelser

Vaderskydd

. Presenningar

. Overbyggnader eller dylikt for vaderskydd
. Tackmattor pa mark som frostskydd

. Ovrigt

Tjaltining m m
. Tjéltiningsaggregat

. Varmetunnel

. Elvarmematta

. Hogtrycksangpanna

. El, gasol eller bensindriven anggenerator

. Avfuktningsaggregat

Markarbeten

. Forebyggande skydd
. Schakt

. Aterfylining

. Overbyggnadsarbeten

Murningsarbeten
. Att iakttaga vid murning och putsning (se nasta sida)
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Genomfbrande 3(3)

Vinterforberedelser

Betonggjutning i kall vaderlek

Tank pa att :

- Ha beredskap for snabba skiftningar i vind och temperatur

- Det kan vara stora temperaturskillnader mellan dag och natt

- Det kan vara kallt aven pa host och var

+ 10 grader och lagre kan medfora problem med betongens hallfasthetstillvaxt

Tips enligt CEMENTA/Heidelberg Cement Group

. Tunna konstruktioner I6per storre risk for avkylning an konstruktioner med stor betongvolym

. Bevara betongens varme fran fabrik

. Stark vind okar risken for avkylning

. Tack nygjutna betongytor snabbt och skydda aven formen mot avkylning

. Berakna den forvantade avkylningen med programmet HETT97 (Cementa) under gjutningsskedet

till hardningen startar. Ger diagram for betongtemperaturens tillvaxt under tiden for olika konstruktioner.

Planera:
. Tillsatsmedel
. Varmbetong, hetbetong
. Formisolering

. Efterbehandling — att iakttaga
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