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NSC.1 Fonsterbyte vid kvarboende

Fonsterbyte med kvar-
boende hyresgaster staller
stora krav pa hansyn och
snabbhet samt byte utifran.

Se aven byte av fonster med
isolerglas fran 1965 — 73 som kan

innehdlla PCB.

Forutsattningar

Forarbete >

Genomfdrande

Denna arbetsinstruktion ar utformad for att anvandas vid detaljplanering och arbetsberedning pa bygg- och anlaggningsprojekt.
Med val genomarbetade planering uppnas god personsékerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras emart och
kostnadseffektivt. Néasta
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Personsakerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Byte av fonster

Risk=
Arbetsmoment & Problem S K S*K | Atgard
Overbelastning, strackning 10 70 700 | Anvand transport- och

lyfthjalpmedel for fonster

Kranarbete med fonsterhéck, 30 5 150 | Utbildning i krandirigering/
klamskador stroppning
Oordning pa arbetsplats = Vrick/ fall- 10 15 150 | Regelbunden stadning
skador
Klamning, fonster tippar 1 70 70

Beddmning av sannolikhet

Sannolikhet =S S=0,1

Konsekvens = K S=1 Osannolik

Risk = S * K S=3 L&g sannolikhet
S=10
S=30 Sannolik
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(1 ggr/10 ar)
(1 ggr/3 ar)

Relativt sannolik (1 ggr/ar)

(1 ggr/méan)

Mycket osannolik (<1 ggr/10 ar)

Beddmning av konsekvens

K=0,5 Bagatell

K=1 Mycketliten (1 -2 dagars sjukskrivning)
K=5 Liten (3 - 7 dagars sjukskrivning)
K=15 Ké&nnbar (8-29 -"-)

K=70 Allvarlig (30-299 -"-)

K=500 M. allvarlig (>300 -"-)
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http://www.ByggAi.se

Fbrutséttningar 2(3) Byggdel: 55 - Fasad - Fonsterbyte med kvarboende hyregaster 3(21)

Personsakerhet — Skyddsutrustning

Bilder bl a ur Arbetsmiljoverkets broschyr: Sakrare bygg- och anlaggningsarbete

Forbindelser och transporter § 38 - 41 och 53

Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp.

Om nivaskillnaden mellan tva plan ar mer an tio meter och detta medfér att arbetstagarna maste
ga mycket i trappor ska utover trappor finnas tillgang till hiss.

Transport upp till eller ner fran plan som ligger mer an tva meter éver markplanet eller
motsvarande ska utféras pa ett sadant satt att skyddsracke eller annan skyddsanordning inte
behdver tas bort.

Om detta inte gar ska transporten istallet ske via intagsbryggor,
lastoppningar i fasader, sarskilt iordningstallda ramper eller
sarskilt anordnade transportsystem. Pa intagsbryggor ska det
normalt finnas grind eller bom. Det ar endast i vissa sarskilt
angivna undantagsfall som man far ta bort ett skyddsracke
eller en skyddsanordning vid sadana transporter.

| foreskrifterna finns detaljerade bestammelser om detta.

Forsta hjalpen § 31

Forsta hjalpen ska kunna ges. Personal som ar utbildad att ge forsta hjalpen ska alltid
kunna tillkallas.

Utrymmen och utrustning for férsta hjalpen ska vara utmarkta med skyltar.

Det ska aven finnas anslag med telefonnummer till ambulans och raddningstjanst
samt adress och om det behdvs fardbeskrivning.

Bestdmmelser om forsta hjalpen finns aven i AFS 1999:7 "Foérsta hjalpen och krisstod”.

www.ByggAi.se Forra | Nasta Start
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Krandirigering
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(Se dven AFS 2008:13, bilaga 3)

Hastigt stopp

Q)

Signal ej uppfattad

Huvudspel

Hjilpspel
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FOrarbete 1(6)

Forberedelser

Forbered fonsterbytet med kvarboende hyresgaster

Detta foOnsterbyte kraver att man tankt igenom t ex:

« Daligt vader som regn och kyla - Stallningen bor vaderskyddas

e Hyresgaster med 'vardefulla’’omtaliga agodelar. Hur skydda mot st6ld och skador ?

« Skydda golven —t ex med gamla mattor utan snubbelrisk

«  GOr ett provmontage innan aktiviteten startar pa riktigt

* Vissa (aldre) manniskor vill narvara av olika skal. Bjud dem p& lunchrestaurang sa de slipper frysa?
» Logistiken, logistiken ,logistiken, logistiken.....

Kontroll av insida fénster maste ske for att undvika overraskningar. T ex kan inredning i kok
som anslutits till del av fonsterbréstning medféra behov av ombyggnad.
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Placering i vaggen

Placering i vaggen
Fonster bor placeras i vaggens
varma del, helst sa nara invandigt
vaggliv som mojligt. N

Enligt SNIRI:s rekommendationer T ey
ar indragen placering bast.

!

INOMHUS

Fonster bir placeras si lingt in som mijlige - helst i liv med innerviiggen.
Tank pd at drinera bort vaten som kommer uppifrin. T ex. med en plit som pd bilden.

3

*ar i drinering

UTOMHUS

Vissa placeringar kraver speciella anordningar - monteringsjarn eller liknande. Se till att bestélla i tid!

Demonterbara bagar
Lyft av fonsterbagar och placera dem skyddat.

Fonsterhallare
Ta fram 'fonsterhallare’ som haller fonstret pa plats tills det ar fastskruvat.

www.ByggAi.se
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Forarbete 3(6) Yoo / e

Utrustning

Utrustning

Hiss - en for fonstertransporter upp och en for fénster ned?
Stort till container

Demonteringsverktyg: Tigersag, koben for platbeslag

Karror med genomtankt utrustning och fastelement — allt med

Skruvdragare och borrmaskin — obs smala for att komma at
vid fasta glas. Sladdmatade maskiner fér karmskruvar och betongborrning.

Sparrnyckel for Adjufix-hylsor
Universalnyckel for karmskruv - tva 6-kantsnycklar i en.
Fyra fonsterhéllare — special ~--____
Betongborr 6 mm for infastning i betong. T
Vattenpass langt och kort

Fogspruta

El-central for laddning av batterier mm

Golvskydd och ev annat skydd fér lagenheten

al f ul
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FOrarbete 4(6)

Material

Material

Fonster

Pallningsklossar t ex av plast: 2, 5 och 10 mm.
Fixeringsskruvar

Monteringskilar av tra, 8 st.
Ev. diffusionspapp/folie

Fastelement: Karmskruvar och ev. nylonpluggar.

Rullar med sjalvhaftande, forkomprimerat fogband
Diktningsmaterial i rulle.
Fogmassa i tub.

Tackpluggar, medfoljer fonster.
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FOrarbete 5(6)

Leverans

Leverans och framtransport

Pa stallningen har en storre yta reserverats for lagring av fonsterpallar. . _,
Fran detta transporteras fonster fram till montagestallena. ' _ s —

Breda stéallningar med fria ytor ger sakra och snabba transporter.

1
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FOrarbete 6(6)
Forvaring

Lossning ett i s&dnder

Bestall fonstren med skruvade
'stravor’ sa att de kan
lossas ett | sander ur hacken.

Forvaring

Fonster skall foérvaras
staende pa plant underlag
pa torr och val ventilerad
plats.

Utomhus

Om forvaring maste
ske utomhus skall

det ske endast kort tid
och under presenning.

Det kravs 20 cm under
pallen for ventilering.

da‘ ést| tr ‘

M ByggAi.se
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Egenkontroll 1(2)

Mall och instruktion

Nr | Kontrollpunkt Metod eller Frekvens | Resultat | Datum Avvikelse/atgard
utrustning Signatur | Godk./ej

1 | Montering i lod

2 Infastningar

3 Funktion

4 Lister, ut- och invandigt

5 | Tatning, bage/blad/karm

6 Barnsakerhet

7 La&s

8 | Ovrig beslagning

9 Diktning

Observera:

Montering i den varma delen av vaggen
Vattenavledning Over fonster

Ratt sorts infastningar. Justerbara ar bra
Ratt sorts diktmaterial for brand och ljudkrav
Spikning foder max c/c 300 mm

www.ByggAi.se Forra Nasta| Start
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ontroll 2(2) Y99 / Y

ktiga punkter

Kvalitetskriterier for projektet och produkten

Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

» Tank igenom mdjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjalpmedel

Tank sarskilt pa att

etc som klarar stallda krav

Fel och brister skall antecknas pa fraktsedeln och meddelas transportéren
och fonsterleverantoren.
Glasade fonster, fonsterdorrar, vaggpartier av glas, doérrar och liknande skall

transporteras och lagras i samma lage som de skall monteras, dvs med

www.ByggAi.se

understycket respektive troskeln nedat.

Lagring skall ske pa plan, torr, vél ventilerad och nederbordsskyddad
uppstallningsplats.

Beslag som levereras separat skall forvaras inomhus enligt tillverkarens
anvisningar for transport, lagring och montering skall féljas.

Infastningar i yttervagg, varmforzinkade och skall ga > 45 mm in i underlaget.

Vid fonster-hojd > 1,30 m kravs 3 infastningar.
Vid fonster-bredd > 0,95 m kravs 1 infastning uppe och 1 nere.

Trakilar behovs inte da justerbra karmskruvar anvands.

Forra Nasta Start
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Genomfdrande 1(9)
Moment 1

Befintliga fonsterband
Dessa fonster var nastan 50 ar gamla da de byttes. Da monterade med grova spikar och drevningen var inte
sa viktig pa den tiden. Det hade sugits in mycket damm i springorna under den tiden.

B
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Genomfdrande 2(9)

Moment 1

Demontering fonster : 1
Fonsterkarmarna hakades av och lyftes ut
pa stallningen.
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Moment 2

Demontering fonster: 2
Platbeslagen monterades bort. Detta tog tid med vanliga verktyg
varfor specialverktyg harfor bor tas fram.

Karmarna delades med tigersag p.g.a sin storlek.

www.ByggAi.se
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Genomfdrande 4(9)
Moment 3

Demontering fonster: 3
Karmspikarna sdgades av med tigersag och
delarna tas bort.

Som syns pa bilden t.h bér dammsugare inga i
utrustningen.

www.ByggAi.se
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Genomforande 5(9)

Moment 4

Demontering fonster: 4
Demonterade fonster alstrar foljande: Bagar, karmdelar, platar, beslag, lister, och persienner.

Fonstren nedan fran ett annat projekt visar
behovet av upplag.

.
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Moment 5

Montering underlag for fonster
Klossar monteras och vags av i 6ppningen.
Isolering plus underlagslist monteras for ratt hojd.

.ByggAi.s' Forra | Nasta Start
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Genomforande 7(9)

Moment 6

Montering speciella fastbeslag
Infastningspunkterna for de nya fonstren
hamnade i 'luften’ varfor forlangningsbeslag
Adjufix 400 monterades.

www.ByggAi.se Forra | Nasta Start
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Genomforande 8(9)

Moment 7

Montering fonster 2
Fonsterkarmarna lyfts pa plats och fastes genom borrning i omgivande vaggar.
Darefter monteras fonsterbagarna. Diktning och platbeslag i nasta moment.
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Genomforande 9(9)
Moment 8

Byggdel: 55 - Fasad - Fonsterbyte med kvarboende hyregaster

21 (21)
Nya fonster monterade

Pa samma dag byts fonster i en eller flera lagenheter - med kvarboende hyresgaster.
Detta kraver planering !

i
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